

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|-------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 0000011054 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 機械器具設置 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 下管第3号 土汚水中継ポンプ場自動除塵機更新工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 土地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成23年11月25日 ~ 至 平成24年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成23年11月18日 13時30分 管財契約課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要 : 自動除塵機・操作盤設置撤去 1式 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 日立プラント建設サービス株式会社関西事業所 | 18,600,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|-------|--------------|
| 契約の相手 | 名称 | 日立プラント建設サービス株式会社 関西事業所 | | |
| | 住所 | 大阪府中央区本町一丁目4番8号 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 19,530,000 円 | 最高予定価格(税込み) | / 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | / 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| (指名競争入札の場合) | 指名者の指名理由 | | | |
| (随意契約の場合) | 相手方の選定理由 | 当初、施行方法を指名競争入札としていたが、指名業者全者から入札辞退の申し出があり入札不調となった。再度業者を選定し、指名競争入札を実施したが、応札者が1者のみとなり入札不調となった。以上の結果により、入札を辞退しなかった日立プラント建設サービス株式会社関西事業所との随意契約とする。 | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成24年 3月 30日 |
| | 変更工期 | ～ 平成24年 5月 31日 | | |
| | 変更理由 | 当初、平成23年9月から平成24年2月末の工期(6ヶ月)を予定していたが、入札が2回不調(平成23年9月5日、10月20日)となったため、契約方法を随意契約に変更し、業者決定をしたのが11月18日となった。機器製作等に時間を要し、6ヶ月の工期を必要とするため工期を変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |