

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010645	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第115号 準用河川西川改修工事		
工事場所	福知山市駅前町地内		
工事期間	自 平成23年10月19日 ～ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月13日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 N=1式 鋼矢板圧入・引抜 N=122枚 覆工板設置撤去 A=720m ² ボックスカルバート(2700*1800) L=33m 地盤改良(t=1.0m) A=152m ² 舗装工(仮復旧) A=201m ² 信号ケーブル移設 N=1式		
	最高予定価格：4 2, 2 9 6 千円（税抜き） 最低制限価格：3 4, 1 9 0 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	34,284,000					—
2	加藤建設株式会社	34,662,000					—
3	株式会社門野組	35,444,000					—
4	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社衣川組	34,000,000					失格（最低制限価格未）
6	河守工業株式会社	34,349,000					—
7	三丹開発株式会社	33,838,000					失格（最低制限価格未）
8	世紀建設株式会社	34,286,000					—
9	セイリョウ建設株式会社	34,585,000					—
10	瀬戸内建設工業株式会社	34,139,000					失格（最低制限価格未）

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	創生建設株式会社	34,050,000					失格（最低制限価格未
12	株式会社高見組	34,586,000					—
13	株式会社達川組	33,993,000					失格（最低制限価格未
14	大栄工業株式会社	34,324,000					—
15	大立工業株式会社	33,894,000					失格（最低制限価格未
16	中小路建設株式会社	34,110,000					失格（最低制限価格未
17	西田工業株式会社	40,181,000					—
18	株式会社西山組	34,047,000					失格（最低制限価格未
19	株式会社能見土建	34,075,000					失格（最低制限価格未
20	株式会社平山組	34,960,000					—
21	富士興業	34,450,000					—
22	前田工業株式会社	34,078,000					失格（最低制限価格未
23	株式会社丸協	34,284,000					—
24	メイコー建設株式会社						辞退
25	株式会社ヨネダ	40,000,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺886番地		

契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	35,998,200 円	最高予定価格 (税込み)	44,410,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	35,899,500 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				

第1回変更契約	変更額	2,835,000 円	変更契約日	平成24年 2月22日
	変更工期	平成23年10月19日 ～ 平成24年 3月23日		
	変更理由	日々交通開放が可能な日当り作業量及び作業手順を再検討した結果、矢板圧入引抜機据付・解体回数及び覆工板設置撤去面積を増工する。掘削の結果、既設舗装版が想定以上に分厚かったため、取壊し処分工を増工する。矢板引抜影響により埋戻し土の沈下が予想されるため、仮舗装工を追加施工し、自然転圧期間を経た後に本舗装を施工する。道路通行規制のための警察協議に不測の日数を要したこと及び埋戻し土の沈下養生期間を取るため、完成期限を平成24年2月29日から平成24年3月23日に延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			