

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010589	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第112号 西町市寺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市正明寺地内		
工事期間	自 平成23年10月 7日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 一式 中層混合処理工 一式 付替水路工 L=266m		

最高予定価格：58,830千円（税抜き）
 最低制限価格：47,535千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	48,027,000					-
2	株式会社芦田産業	47,411,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社梅田組	48,950,000					-
4	加藤建設株式会社	48,733,000					-
5	株式会社門野組	48,300,000					-
6	岸下建設株式会社	49,868,000					-
7	株式会社衣川組	47,730,000					-
8	河守工業株式会社	47,951,000					-
9	三丹開発株式会社	47,768,000					-
10	世紀建設株式会社	47,750,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	47,850,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	47,776,000					-
13	創生建設株式会社	47,693,000					-
14	株式会社高見組	48,358,000					-
15	株式会社達川組	47,480,000					失格(最低制限価格未)
16	大栄工業株式会社	48,181,000					-
17	大立工業株式会社	47,664,000					落札
18	西田工業株式会社	47,921,000					-
19	株式会社西山組	47,490,000					失格(最低制限価格未)
20	株式会社能見土建	47,750,000					-
21	株式会社平山組	47,977,000					-
22	富士興業	48,190,000					-
23	北陵興業株式会社	48,030,000					-
24	前田工業株式会社	47,878,000					-
25	株式会社丸協	48,280,000					-

契約の相手	名称	大立工業株式会社		
	住所	福知山市字立原43-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	50,047,200 円	最高予定価格(税込み)	61,771,500 円	
		最低制限価格(税込み)	49,911,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	5,491,500 円	変更契約日	平成23年12月21日
	変更工期	平成23年10月7日 ~ 平成24年3月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・用地境界及び現地の地形の精査の結果、U形フリームの組合わせを変更する。 ・地山からの湧き水が多く排水不良の恐れがあるため、水路横に暗渠配水管を敷設する。 ・中層混合処理工の施工に必要な作業ヤードを確保するため、処理面積を増やす。 ・車両走行時のトラフィカビリティが確保できないため購入土による盛土を行う。 		
第2回変更契約	変更額	1,150,800 円	変更契約日	平成24年2月20日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・仮置き土の現場内移動が出来ず、路体盛土区間が減少したため、路体盛土工及び法面工を減とする。 ・排水処理の関係で既設水路の全面取壊しを行ったため、構造物取壊し及びコンクリート処分を増とする。 ・借地終了に伴い構造物の復旧を行う。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			