

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010494	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第31号 平成23年度広域交通網整備促進事業地域ふるさと農道道路改良工事(第2工区)		
工事場所	福知山市今安・市寺地内		
工事期間	自 平成23年 9月21日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事 195.0m 土工 1式 法面工 91m2 水路工 434.3m 構造物撤去工 1式 舗装工 395.0m2		
	最高予定価格：42,810千円（税抜き） 最低制限価格：34,699千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	35,113,000					-
2	株式会社芦田産業	34,823,000					-
3	株式会社梅田組	34,985,000					-
4	加藤建設株式会社	35,210,000					-
5	株式会社門野組	35,000,000					-
6	岸下建設株式会社	34,969,000					-
7	株式会社衣川組	34,869,000					-
8	河守工業株式会社	35,068,000					-
9	三丹開発株式会社	35,069,000					-
10	世紀建設株式会社	34,921,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	35,007,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	35,128,000					-
13	創生建設株式会社	34,835,000					-
14	株式会社高尾組	38,530,000					-
15	株式会社高見組	34,858,000					-
16	株式会社達川組	34,780,000					落札
17	大栄工業株式会社	35,479,000					-
18	大立工業株式会社	35,217,000					-
19	中小路建設株式会社	34,950,000					-
20	西田工業株式会社	34,899,000					-
21	株式会社西山組	34,787,000					-
22	株式会社平山組	34,931,000					-
23	富士興業	34,941,000					-
24	前田工業株式会社	34,878,000					-
25	株式会社丸協						失格(内訳明細書不備)



契約の相手	名称	株式会社達川組		
	住所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	36,519,000 円	最高予定価格(税込み)	44,950,500 円	
		最低制限価格(税込み)	36,433,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,622,500 円	変更契約日	平成24年 2月 16日
	変更工期	平成23年 9月 21日 ~ 平成24年 3月 16日		
	変更理由	・2-2工区の取り合い道設置に伴う大型車両待避所の取壊しにより、車両の離合が困難となるため施工延長を追加し、離合箇所を確保する。 ・試験結果から床掘土の土質改良を追加施工とし、路体盛土箇所の走行性確保のため土質改良の追加施工及び含水比上昇に伴う地山掘削、路体盛土を一部廃工とする。 ・第1工区との施工重複箇所の工程調整により、平成24年3月16日まで工期を延長		
第2回変更契約	変更額	1,239,000 円	変更契約日	平成24年 3月 12日
	変更工期	平成23年 9月 21日 ~ 平成24年 3月 30日		
	変更理由	取付道の路盤支持力低下によりアスファルト舗装が破損したため、舗装打ち換え及び路盤セメント安定処理を追加施工とする。また、追加施工に伴い工期を平成24年3月30日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			