

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010539	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第26号 防火水槽改修（その1）工事		
工事場所	福知山市 夜久野町栗尾他 地内		
工事期間	自 平成23年 9月13日 ~ 至 平成23年11月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月 9日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	フェンス設置（H=1200）：7箇所 鉄蓋調整：1箇所		
	最高予定価格：2,810千円（税抜き） 最低制限価格：2,220千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	2,240,000					-
2	岸下建設株式会社	2,249,000					-
3	株式会社衣川組	2,233,000					-
4	河守工業株式会社	2,222,000					落札
5	曾根電工株式会社	2,750,000					-
6	株式会社高尾組	2,400,000					-
7	松崎建設株式会社	2,225,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,333,100 円	最高予定価格(税込み)	2,950,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,331,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-24,150 円	変更契約日	平成23年11月16日
	変更工期	平成23年 9月13日 ~ 平成23年12月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元調整により一部フェンス高さを1.5mにする。また、鉄蓋調整を廃工とする。</li> <li>・老朽化により削孔の際化粧モルタルが破損したため、化粧モルタルの復旧を追加する。</li> <li>・地元調整等に不測の時間を要したため、工期を平成23年12月28日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			