

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010352	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第46号 天田川河川改修ほか工事		
工事場所	福知山市 天田 地内		
工事期間	自 平成23年 9月 7日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月 2日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工N=1式、ボックスカルバート（B3.5×H2.25）L=18m、 ボックスカルバート（B2.0×H2.0）L=19m、仮設土留工N=1式、構造物撤去工N=1式 照明設備工N=1式、歩道舗装A=98㎡、自由勾配側溝L=12m、L型街渠L=63m 集水桝N=15箇所、車道舗装A=1079㎡、歩道舗装（平板）A=140㎡、植樹N=2本		
	最高予定価格：94,478千円（税抜き） 最低制限価格：78,711千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	78,174,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	76,874,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社梅田組						辞退
4	加藤建設株式会社	76,988,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社門野組	79,360,000					-
6	岸下建設株式会社	77,888,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社衣川組	77,549,000					失格（最低制限価格未
8	河守工業株式会社	78,475,000					失格（最低制限価格未
9	三丹開発株式会社	78,180,000					失格（最低制限価格未
10	世紀建設株式会社	78,789,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	77,845,000					失格(最低制限価格未
12	瀬戸内建設工業株式会社	77,030,000					失格(最低制限価格未
13	創生建設株式会社	78,900,000					-
14	株式会社高尾組						失格(内訳明細書不備
15	株式会社高見組	78,986,000					-
16	株式会社達川組						失格(内訳明細書不備
17	大栄工業株式会社	77,234,000					失格(最低制限価格未
18	大立工業株式会社	77,964,000					失格(最低制限価格未
19	中小路建設株式会社						辞退
20	西田工業株式会社	79,320,000					-
21	株式会社西山組	88,589,000					-
22	株式会社能見土建	79,100,000					-
23	株式会社平山組	76,777,000					失格(最低制限価格未
24	富士興業	77,110,000					失格(最低制限価格未
25	北陵興業株式会社	79,050,000					-

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	82,728,450 円	最高予定価格(税込み)	99,201,900 円	
		最低制限価格(税込み)	82,646,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	2,386,650 円	変更契約日	平成24年 2月 17日
	変更工期	平成23年 9月 7日 ~ 平成24年 3月 30日		
	変更理由	多目的柱基礎②③⑥⑦を地下埋設管等の状況からアンカー基礎に変更する。既設舗装が道路計画時よりも下がっていることから歩道舗装を追加する。隣接宅地への間口を確保するために自由勾配側溝延長及び歩道舗装(平板)を追加する。 福知山署との調整により交通誘導員を追加する。 他工事との工程調整から工期を24.3.30まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	-2,250,150 円	変更契約日	平成24年 3月 19日
	変更工期	~		
	変更理由	コンクリート及びアスファルト取壊が既設構造物の大きさ厚みから減少する。交通誘導員の配置計画を見直したため、誘導員の人数が減少する。 中丹西保健所との協議に時間を要したため残土処分を指定処分から自由処分に変更する。 宅地出入口への配慮や既設車道への段差解消から舗装面積を増工する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			