

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000010362   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 子育て第39号 夜久野町ふれあいの里福祉センター下排水改修工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市夜久野町平野地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成23年 9月 2日 ~ 至 平成23年10月31日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成23年 8月26日 15時30分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 夜久野町ふれあいの里福祉センター下排水改修工事一式（下排水管つなぎ換え工事他）<br>下排水処理を既設の浄化槽式から集落排水式に変更し衛生面の向上等を図る。 |      |      |
|           | 最高予定価格：4,065千円（税抜き）<br>最低制限価格：3,438千円（税抜き）                                     |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名  | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考            |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 株式会社赤井土木   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退            |
| 2  | 伊東建設工業株式会社 | 3,456,000               |                         |                         |                         |                         | -             |
| 3  | 株式会社猪野工務店  | 3,700,000               |                         |                         |                         |                         | -             |
| 4  | 株式会社梅田組    | 3,456,000               |                         |                         |                         |                         | 落札<br>くじにより決定 |
| 5  | 株式会社衣川製材所  | 3,509,000               |                         |                         |                         |                         | -             |
| 6  | 株式会社高尾組    | 3,460,000               |                         |                         |                         |                         | -             |
| 7  | 株式会社西本     | 3,460,000               |                         |                         |                         |                         | -             |
| 8  | 株式会社前田産業   | 3,434,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未    |
| 9  | 株式会社丸協     | 3,460,000               |                         |                         |                         |                         | -             |
| 10 | 山下住建有限会社   | 3,480,000               |                         |                         |                         |                         | -             |

|                         |   |  |             |             |
|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名称  | 株式会社梅田組  |             |             |
|                         | 住所  | 福知山市字野花239   |             |             |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 3,628,800 円                                 | 最高予定価格(税込み)  | 4,268,250 円 |             |
|                         |   | 最低制限価格(税込み)  | 3,609,900 円 |             |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)                                |  |             |             |
|                         | 参加させなかった者、その理由                              |  |             |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他から、入札参加名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。 |  |             |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |  |             |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額   | 539,700 円  | 変更契約日       | 平成23年10月20日 |
|                         | 変更工期  | 平成23年 9月 2日 ~ 平成23年12月27日  |             |             |
|                         | 変更理由  | 試掘により地下水の流入が多く、土砂が崩れる危険性があるため、施行の安全性を図るため土留めの増加及び、それに伴う工期の延長を行う。 |             |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額   | 円  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期  | ~  |             |             |
|                         | 変更理由  |  |             |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額   | 円  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期  | ~  |             |             |
|                         | 変更理由  |  |             |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額   | 円  | 変更契約        |             |
|                         | 変更工期  | ~  |             |             |
|                         | 変更理由  |  |             |             |