

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010232	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第4号 仲ノ坪北貯留施設築造工事		
工事場所	福知山市篠尾新町		
工事期間	自 平成23年 9月30日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 8月12日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：プレキャスト式雨水地下貯留施設設置工 N=1式 (V=1000m3) 付帯工 N=1式		
			最高予定価格：177,812千円（税抜き） 最低制限価格：144,734千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	145,348,000					-
2	株式会社芦田産業	144,230,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	147,560,000					-
4	株式会社門野組	147,915,000					-
5	岸下建設株式会社	144,251,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	144,381,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	144,234,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	143,887,000					失格（最低制限価格未
9	世紀建設株式会社	142,781,000					失格（最低制限価格未
10	セイリョウ建設株式会社	144,378,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	瀬戸内建設工業株式会社	145,572,000					-
12	創生建設株式会社	143,975,000					失格(最低制限価格未)
13	株式会社高見組	145,345,000					-
14	株式会社達川組	142,093,000					失格(最低制限価格未)
15	大立工業株式会社	143,786,000					失格(最低制限価格未)
16	中小路建設株式会社	145,090,000					落札
17	西田工業株式会社	144,000,000					失格(最低制限価格未)
18	株式会社平山組	143,500,000					失格(最低制限価格未)
19	富士興業						辞退
20	北陵興業株式会社	146,468,000					-
21	前田工業株式会社	145,787,000					-
22	株式会社丸協	144,597,000					失格(最低制限価格未)
23	三和建設工業株式会社	158,765,000					-
24	メイコー建設株式会社						辞退
25	株式会社米田組	141,947,000					失格(最低制限価格未)



下管 第 4 号

仲ノ坪北貯留施設築造

工事

契約の相手	名称	中小路建設株式会社		
	住所	福知山市字立原13		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	152,344,500 円	最高予定価格(税込み)	186,702,600 円	
		最低制限価格(税込み)	151,970,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	20,212,500 円	変更契約日	平成24年 2月 7日
	変更工期	～		
	変更理由	工事の施工にあたり、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年3月27日京都府条例第12号)の規定に基づき土壌調査を行ったところ、基準値以上の自然由来の砒素が検出され、残土処分地の変更が必要となったため、契約金額を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	～ 平成24年 8月 31日		
	変更理由	本工事において「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制による条例」に基づく土壌調査を実施したところ、基準値以上の自然由来のヒ素が検出されたため、その対策等について保健所等との協議に不測の日数を要したため。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			