

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010178	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第21号 平成23年度広域交通網整備促進事業地域ふるさと農道道路改良工事(第1工区)		
工事場所	福知山市市寺・正明寺地内		
工事期間	自 平成23年 8月 9日 ~ 至 平成24年 1月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 8月 3日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事L=357.0m 土工N=1式 法面工A=459.0m ² 擁壁工N=1式 小型水路L=554.7m 構造物撤去工N=1式 舗装工A=1851.0m ² 路面排水工L=255.2m 付帯工施設N=1式		
	最高予定価格：41,350千円（税抜き） 最低制限価格：33,709千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社芦田産業	33,883,000					-
3	株式会社梅田組	33,899,000					-
4	加藤建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社門野組						失格（内訳明細書不備）
6	岸下建設株式会社	34,380,000					-
7	株式会社衣川組	33,867,000					-
8	河守工業株式会社	33,876,000					-
9	三丹開発株式会社	33,816,000					-
10	世紀建設株式会社	33,787,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	33,845,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	33,888,000					-
13	創生建設株式会社	33,788,000					-
14	大栄工業株式会社	33,820,000					-
15	大立工業株式会社	33,613,000					失格(最低制限価格未
16	株式会社高尾組						失格(内訳明細書不備
17	株式会社高見組						失格(内訳明細書不備
18	株式会社達川組	33,530,000					失格(最低制限価格未
19	中小路建設株式会社						失格(内訳明細書不備
20	西田工業株式会社	33,869,000					-
21	株式会社西山組						失格(内訳明細書不備
22	株式会社能見土建	33,890,000					-
23	株式会社平山組	33,841,000					-
24	富士興業	33,501,000					失格(最低制限価格未
25	北陵興業株式会社	33,950,000					-

契約の相手	名称	メイコー建設株式会社		
	住所	福知山市駒場新町1-29		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	35,470,050 円	最高予定価格(税込み)	43,417,500 円	
		最低制限価格(税込み)	35,394,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	10,635,450 円	変更契約日	平成23年12月19日
	変更工期	平成23年 8月 9日 ~ 平成24年 2月 29日		
	変更理由	表土を路体盛土材として流用する計画であったが、土質試験の結果から流用できなくなったため、民間処分場への指定処分に変更するとともに、現場精査により各工種の数量を変更する。 また、表土の搬出に日数を要するため工期の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月 20日
	変更工期	~		
	変更理由	・現場精査により、表土のすき取り厚及び処分量、各構造物数量の変更を行う。☑湧水が多いため、排水処理方法をウイープホールφ50から暗渠排水管φ75に変更する。☑ダンプトラック走行時のトラフィックビリティーが確保できないため、購入土による工事 用道路を追加施工とする。☑区画線工を廃工とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			