

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000009969	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第59号 福知山城周辺整備事業 休憩施設拡充（その1）工事		
工事場所	福知山市 堀 地内		
工事期間	自 平成23年 7月 1日 ~ 至 平成23年 9月 1日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 6月29日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	整地工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 耐震性貯水槽(40m3) 2基		
	最高予定価格：56,339千円（税抜き） 最低制限価格：45,350千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	46,044,000					-
2	株式会社芦田産業	46,013,000					-
3	株式会社梅田組	45,978,000					-
4	加藤建設株式会社	46,077,000					-
5	株式会社門野組	45,600,000					落札
6	岸下建設株式会社	45,958,000					-
7	株式会社衣川組						辞退
8	河守工業株式会社	46,033,000					-
9	三丹開発株式会社	45,988,000					-
10	世紀建設株式会社	45,947,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	46,085,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	46,100,000					-
13	創生建設株式会社						辞退
14	株式会社高見組	46,698,000					-
15	株式会社達川組	45,906,000					-
16	大栄工業株式会社	45,893,000					-
17	大立工業株式会社	46,119,000					-
18	中小路建設株式会社	45,970,000					-
19	西田工業株式会社	45,982,000					-
20	株式会社西山組						失格(入札書不着のため)
21	株式会社平山組	45,755,000					-
22	富士興業	45,938,000					-
23	前田工業株式会社	46,058,000					-
24	株式会社丸協	45,953,000					-
25	三和建設工業株式会社	45,972,000					-



契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	47,880,000 円	最高予定価格(税込み)	59,155,950 円	
		最低制限価格(税込み)	47,617,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	<p>(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。</p> <p>(2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5,091,450 円	変更契約日	平成23年 8月 5日
	変更工期	平成23年 7月 1日 ~ 平成23年10月28日		
	変更理由	<p>【工期延期理由】防火水槽を設置すべくオープンカット工法により掘削を行ったところ、軟弱な土質が確認され安定勾配での掘削が不可能となった。地質調査、掘削工法検討等に日数を要し当初の電柱移転計画が遅れた。電柱移転完了後に着工すべき工種を完了させるために日数を要することから工期を平成23年10月28日に延期する。</p> <p>【増額変更】堀5号線道路拡幅に伴う小型重力式擁壁の施工に際し、掘削影響範囲となる市管理建物下屋一部及び支柱の撤去・復旧等を行う。他</p>		
第2回変更契約	変更額	4,738,650 円	変更契約日	平成23年10月14日
	変更工期	~		
	変更理由	<p>1 前面道路(堀5号線)の拡幅について、道路管理者と協議した結果、道路センターの位置が変更となった。これに伴いオーバーレイでの対応が不可能となり、打ち換え工法に変更する。また工法変更に伴い舗装版撤去及び処分を追加する。</p> <p>2 福知山城(郷土資料館)との調整の結果、観光駐車場において、工事影響範囲となった部分を砕石舗装仕上げとする。他</p>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			