

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000008981	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第16号 福知山市多目的防災広場整備事業法面造成工事		
工事場所	福知山市 東羽合 地内		
工事期間	自 平成23年 6月17日 ~ 至 平成23年10月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 6月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工:1式、張芝工:8,390m ² 、抑止杭工(場所打杭):34本、排水構造物工:1式、防火貯水槽工:1式		
	最高予定価格：138,826千円（税抜き） 最低制限価格：113,761千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	113,779,000					落札
2	株式会社芦田産業	114,188,000					-
3	株式会社梅田組	129,990,000					-
4	加藤建設株式会社	115,817,000					-
5	株式会社門野組	119,668,000					-
6	岸下建設株式会社	114,287,000					-
7	株式会社衣川組	113,758,000					失格（最低制限価格未
8	河守工業株式会社	114,149,000					-
9	三丹開発株式会社	113,846,000					-
10	世紀建設株式会社	114,037,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	114,350,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	113,980,000					-
13	創生建設株式会社	114,050,000					-
14	株式会社高見組	113,679,000					失格(最低制限価格未)
15	株式会社達川組	115,503,000					-
16	大栄工業株式会社	113,622,000					失格(最低制限価格未)
17	大立工業株式会社	115,674,000					-
18	中小路建設株式会社	113,860,000					-
19	西田工業株式会社	114,076,000					-
20	株式会社西山組	113,699,000					失格(最低制限価格未)
21	株式会社能見土建	113,370,000					失格(最低制限価格未)
22	株式会社平山組	113,915,000					-
23	富士興業	114,250,000					-
24	北陵興業株式会社	113,890,000					-
25	前田工業株式会社	113,887,000					-

契約の相手	名称	株式会社アシダ組		
	住所	福知山市厚中町219番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	119,467,950 円	最高予定価格(税込み)	145,767,300 円	
		最低制限価格(税込み)	119,449,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,576,050 円	変更契約日	平成23年 9月 5日
	変更工期	平成23年 6月 17日 ~ 平成23年10月 31日		
	変更理由	①当初設計において不可としていた表土(t=15cm分)の流用を可能とし、スキトリ残土処分を廃工としたほか、それに伴い土工における数量を変更した。 ②工事の実施に伴い明らかに流用不可と判断される粘性土を残土処分とした。 ③不足土分について、良質の建設発生土の受入れが可能になったため、購入土を廃工。 ④二次盛土工において、土砂が軟弱なため、重機等のトラフィカビリティーを確保するため、盛土材の約半分についてセメント系固化材による改良を実施する。等		
第2回変更契約	変更額	-6,179,250 円	変更契約日	平成23年10月 11日
	変更工期	平成23年 6月 17日 ~ 平成23年10月 31日		
	変更理由	①防災広場全体整備計画に基づき、二期工事整備高等との整合を図るため、土工数量について再精査の結果、本工のとおり変更が生じた。 ②二次盛土工において、仮置土を流用する際、作業の効率及び安全を確保するため、切崩し工を追加した。 ③法面工において、工事の実施に伴い現地再精査の結果、本工のとおり数量が減少した。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			