

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010021	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第19号 市単独農業基盤整備事業 金屋堰応急仮設ポンプ設置工事		
工事場所	福知山市大江町金屋地内		
工事期間	自 平成23年 6月 1日 ~ 至 平成23年10月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 6月 1日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	仮設ポンプ設置 N=2台		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	創生建設株式会社	3,770,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	創生建設株式会社		
	住所	福知山市大江町河守宮川2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,958,500 円	最高予定価格(税込み)	円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>本施設は、京都府管理河川宮川に存在し、平成23年5月29日～30日の大雨により被災を受け、約30haの受益地に農業用水の確保が出来なくなった。現在は稲作により農業用水が必要な時期である。よって、応急的に水中ポンプを設置し受益地への用水確保を行うものである。</p> <p>創生建設株式会社は、本施設の最近隣の業者であり、平成23年6月からは京都府中丹西土木事務所から宮川の管理を委託されている業者である。よって、早急な対応の必要性和現場状況に精通した観点から創生建設株式会社との随意契約とする。</p>		
第1回変更契約	変更額	547,050 円	変更契約日	平成23年 9月 29日
	変更工期	～		
	変更理由	ポンプを運転するための発電機及び電気の使用実績に基づき精査を行う。流水の影響により、既設護岸の裏込め材の流出があったため、今以上の護岸の被災を防ぎ、ポンプ設置場所の確保を行うために大型土のうの設置を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			