

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004438	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第65号 多保市正明寺線(高畑工区)橋梁下部工(A1橋台)その2工事		
工事場所	福知山市 字堀 地内		
工事期間	自 平成25年 3月11日 ~ 至 平成25年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 3月 6日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：A1橋台（RC逆T式橋台） 1 基 護岸工 1 式		最高予定価格：28,768千円（税抜き） 最低制限価格：23,842千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	23,937,000					-
2	株式会社芦田産業	23,833,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	23,846,000					落札
4	セイリョウ建設株式会社	23,832,000					失格（最低制限価格未
5	瀬戸内建設工業株式会社	23,760,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	23,853,000					-
7	株式会社達川組	23,820,000					失格（最低制限価格未
8	大栄工業株式会社	23,825,000					失格（最低制限価格未
9	西田工業株式会社	23,859,000					-
10	株式会社富士興業	23,795,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	加藤建設株式会社		
	住所	福知山市字天田30-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	25,038,300 円	最高予定価格(税込み)	30,206,400 円	
		最低制限価格(税込み)	25,034,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 3月 29日
	変更工期	～ 平成25年 6月 30日		
	変更理由	都計第41号多保市正明寺線(高畑工区)橋梁下部工(A1橋台)工事が、平成24年12月28日の請負業者の破産により本体部分の床掘段階で中断していました。平成25年2月15日に破産管財人との間で解除契約が成立し、その後工事の再発注を行い、平成25年3月11日に請負人との契約が完了しました。年度末であり繰越対応とするため、工期を平成25年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	-2,513,700 円	変更契約日	平成25年 6月 4日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場付近に床掘土の仮置きスペースが確保できたため、床掘土をそこに仮置きし、埋戻後に不用分を高畑地先へ運搬・敷均しをするよう変更する。 ・埋戻に不適な床掘土が発生したため、その分を購入土で補う。 ・今後の他工種の施工性を考慮し、上流側護岸の上段部を今回の施工範囲から外す。 ・発生コンクリートが当初見込みよりも多かったので、取壊し量、処分量を増加する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			