

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004253	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第20号（仮称）福知山北部地域多目的グラウンド整備下水道管布設工事		
工事場所	福知山市岩井地内		
工事期間	自 平成25年 2月20日 ~ 至 平成25年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 2月15日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：管きょ工VU 150 353.9m、マンホール工組立1号マンホール2箇所、 マンホール工塩ビマンホール9箇所、取付管及びます工1箇所、附帯工一式		最高予定価格：12,400千円（税抜き） 最低制限価格：10,057千円（税抜き）

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	10,576,000					-
2	加藤建設株式会社	10,223,000					-
3	株式会社門野組	10,307,000					-
4	三丹開発株式会社	11,780,000					-
5	曾根電工株式会社						辞退
6	株式会社高見組	10,043,000					失格（最低制限価格未
7	西田工業株式会社						辞退
8	東家建設株式会社	10,163,000					落札
9	北陵興業株式会社	11,150,000					-
10	前田工業株式会社	10,196,000					-

契約の相手	名称	東家建設株式会社		
	住所	福知山市字長尾128-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,671,150 円	最高予定価格(税込み)	13,020,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,559,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 3月 29日
	変更工期	平成25年 2月 20日 ~ 平成25年 4月 30日		
	変更理由	・開発行為許可と(仮称)福知山北部地域多目的グラウンド整備工事の工程の遅れに伴い、本工事の着工が遅れたため完成期限を平成25年3月31日から平成25年4月30日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	-1,108,800 円	変更契約日	平成25年 4月 19日
	変更工期	平成25年 2月 20日 ~ 平成25年 5月 17日		
	変更理由	他工事(造成工事)の工程調整の結果、大型車両による資材搬入が4月末までとなり、大型車両進入部分の下水管路及び舗装復旧が施工できず遅れることとなったため、工期を延期する。最上流部の人孔位置を現場精査により下流に変更し、人孔も塩ビ人孔からレジン人孔に変更する。歩道部舗装復旧の復旧厚を、t=3cmに変更する。交通誘導員日数を、現場状況により変更し減とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			