

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004136	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第46号 夜久野荘トイレ改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 平成25年 2月 4日 ~ 至 平成25年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 1月30日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 夜久野荘浄化槽撤去及び1階トイレ内部改修 一式		最高予定価格：8,730千円（税抜き） 最低制限価格：7,430千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	有限会社石田創建	7,465,000					落札
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	7,499,000					-
5	株式会社岡本工務店	7,559,000					-
6	株式会社衣川製材所	7,683,000					-
7	有限会社高澤建設						辞退
8	株式会社西本	8,293,000					-
9	日産工業株式会社						辞退
10	福知山ハウジング株式会社						辞退



契約の相手	名称	有限会社石田創建		
	住所	福知山市夜久野町直見5836-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,838,250 円	最高予定価格(税込み)	9,166,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,801,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,391,250 円	変更契約日	平成25年 3月 4日
	変更工期	～ 平成25年 3月 29日		
	変更理由	浄化槽撤去工において掘削作業を行なったところ、浄化槽設置以前に使用していた鉄筋コンクリート製の地下便槽が残っていたため、取壊し撤去する。また、鉄筋コンクリートの地下便槽の取壊し撤去作業の増工により工期延期をする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			