

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003888	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第84号 市営住宅南天田団地第2期造成工事		
工事場所	福知山市南天田地内		
工事期間	自 平成24年12月25日 ~ 至 平成25年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月19日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	2期棟建設工事に伴う造成工事一式		

最高予定価格：74,292千円（税抜き）  
最低制限価格：62,180千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	62,825,000					-
2	株式会社芦田産業	63,110,000					-
3	株式会社梅田組						失格（内訳明細書不備）
4	加藤建設株式会社	63,340,000					-
5	株式会社門野組	63,630,000					-
6	岸下建設株式会社	62,912,000					-
7	株式会社衣川組	66,800,000					-
8	河守工業株式会社	62,434,000					-
9	三丹開発株式会社	62,213,000					-
10	世紀建設株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	62,328,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	71,500,000					-
13	創生建設株式会社	62,869,000					-
14	株式会社高尾組	63,232,000					-
15	株式会社高見組	62,518,000					-
16	株式会社達川組	62,488,000					-
17	大栄工業株式会社	62,851,000					-
18	大立工業株式会社	62,544,000					-
19	中小路建設株式会社	62,650,000					-
20	西田工業株式会社	62,495,000					-
21	株式会社西山組	62,470,000					-
22	株式会社能見土建	63,000,000					-
23	株式会社平山組	63,820,000					-
24	株式会社富士興業	62,660,000					-
25	北陵興業株式会社	63,140,000					-



契約の相手	名称	株式会社ヨネダ		
	住所	福知山市字堀小字道場2433		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	65,307,900 円	最高予定価格(税込み)	78,006,600 円	
		最低制限価格(税込み)	65,289,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	<p>(1)平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。</p> <p>(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。</p> <p>(3)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 3月 29日
	変更工期	～ 平成25年 6月 28日		
	変更理由	本工事は、当初9月から着工する予定であったが、建物位置の変更の必要が生じたため設計を見直し、結果12月の発注となった。本工事の標準工事期間は、6か月を要し年度内の完成が出来ないため工期を平成25年6月28日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 6月 5日
	変更工期	～ 平成25年 8月 16日		
	変更理由	駐屯地側の施工にあたり、駐屯地との協議に不測の時間を要したため工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	1,084,650 円	変更契約日	平成25年 7月 22日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により、水路延長及び構造物の取壊し量等の変更を行う。土質試験結果により、セメント改良工を追加する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			