

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003630	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第15号（仮称）福知山北部地域多目的グラウンド整備工事		
工事場所	福知山市岩井地内		
工事期間	自平成24年11月7日～至平成25年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月1日16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工46,300m ³ 、残土処理工17,500m ³ 、排水構造物工1,034m グラウンド砂舗装工7,320m ² 、場内道路舗装工1,270m ² 、水道施設工一式		最高予定価格：120,289千円（税抜き） 最低制限価格：102,521千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	102,595,000					落札
2	株式会社芦田産業	100,192,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社梅田組	114,274,000					-
4	加藤建設株式会社	103,131,000					-
5	株式会社門野組	99,599,000					失格（最低制限価格未
6	岸下建設株式会社	101,679,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社衣川組	102,373,000					失格（最低制限価格未
8	河守工業株式会社	102,739,000					-
9	三丹開発株式会社	99,698,000					失格（最低制限価格未
10	世紀建設株式会社	102,345,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	102,248,000					失格(最低制限価格未
12	瀬戸内建設工業株式会社	101,708,000					失格(最低制限価格未
13	創生建設株式会社	102,170,000					失格(最低制限価格未
14	株式会社高尾組	102,750,000					-
15	株式会社高見組	101,684,000					失格(最低制限価格未
16	株式会社達川組	102,163,000					失格(最低制限価格未
17	大栄工業株式会社	100,442,000					失格(最低制限価格未
18	大立工業株式会社	102,644,000					-
19	中小路建設株式会社	102,600,000					-
20	西田工業株式会社	102,259,000					失格(最低制限価格未
21	株式会社西山組	103,023,000					-
22	株式会社能見土建	103,080,000					-
23	株式会社平山組	102,263,000					失格(最低制限価格未
24	株式会社富士興業	102,337,000					失格(最低制限価格未
25	北陵興業株式会社	101,957,000					失格(最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社アシダ組		
	住所	福知山市厚中町219番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	107,724,750 円	最高予定価格(税込み)	126,303,450 円	
		最低制限価格(税込み)	107,647,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	<p>(1) 平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を有する者であること。</p> <p>(3) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	4,937,100 円	変更契約日	平成24年12月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・京都府土砂条例に伴う土壌調査箇所について、中丹西保健所の指示により、2箇所に変更する。 ・建設発生土の搬出先について、ケンコー砕石(株)を処分地に指定していたが、受入不可能の申し出があったので、他の搬出先について比較検討した結果、(株)竹部砕石を指定処分地に変更する。 		
第2回変更契約	変更額	11,218,200 円	変更契約日	平成25年 2月 25日
	変更工期	平成24年11月 7日	～	平成25年 3月 31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・開発行為許可申請協議で、調整池西側盛土法面小段設置高をH=5.0m毎からH=3.0m毎に変更すること及び排水施設の流速を2.5m/s以内とするよう指示があった為、土工量及び排水構造物を変更する。・盛土法面小段高さの変更による切土量の増及び、現地照査の結果による現況地盤高の相違により、残土処分量を3,300m³の増とする。・増工による工程の遅れに伴い、完成期限を平成25年2月28日から平成25年3月31日に変更し、盛土の圧密沈下期間が取れなくなることにより影響の生じる場内道路舗装工を廃工とする。 		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 3月 29日
	変更工期	平成24年11月 7日	～	平成25年 5月 31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初工事着工後の増工による工程の遅れに伴い、完成期限を平成25年3月31日から平成25年5月31日に変更する。 		
第4回変更契約	変更額	15,432,900 円	変更契約	平成25年 5月 20日
	変更工期	平成24年11月 7日	～	平成25年 6月 28日
	変更理由	<p>土質の変更により土工(切土掘削施工の軟岩)、法面整形工(切土法面整形による軟岩)、植生工(法面植生工において軟岩用植生マット)、グラウンド路床の一部において土壌改良を追加。区域内道路の拡幅に伴い、自由勾配側溝、L型側溝工(歩車道境界ブロック含む)、並びに土工の追加。関係機関との協議、軟岩掘削に日数を要したため、追加の道路拡幅工事が遅れたことから完成期限を平成25年5月31日から平成25年6月28日に変更する。</p>		