

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003421	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第93号 広小路勅使線歩道新設工事		
工事場所	福知山市石本 地内		
工事期間	自 平成24年 9月21日 ~ 至 平成24年12月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 9月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長 L = 60m プレキャスト擁壁工 L=58m 歩車道境界ブロック L=58m 歩道舗装工 A=96m <sup>2</sup>		最高予定価格：4,370千円（税抜き） 最低制限価格：3,586千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	3,592,000					落札
2	株式会社いとう	3,612,000					-
3	株式会社門野組	3,598,000					-
4	株式会社かんとーず						失格（入札書不着のため）
5	岸下建設株式会社	3,580,000					失格（最低制限価格未）
6	曾根電工株式会社	4,100,000					-
7	大立工業株式会社	3,582,000					失格（最低制限価格未）
8	中小路建設株式会社	3,583,000					失格（最低制限価格未）
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,771,600 円	最高予定価格(税込み)	4,588,500 円	
		最低制限価格(税込み)	3,765,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	494,550 円	変更契約日	平成24年12月 7日
	変更工期	平成24年 9月21日 ~ 平成25年 1月31日		
	変更理由	当初設計では、路床埋戻土を流用土で計上していたが、土質が悪く路床土には適さないで、購入土に変更した。既設舗装の厚みが想定より厚かったため、撤去処分量を増加した。隣接する農地耕作者との調整に日数を要し、着手時期が遅れたので工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			