

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003378	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第262号 鍋坂川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市三和町免原下一地内		
工事期間	自 平成26年 3月27日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：コンクリートブロック積 A=51㎡ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 予 定 価 格： 2, 5 1 2 千 円 (税 抜) 最 低 制 限 価 格： 2, 1 5 1 千 円 (税 抜) </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	北山建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社						辞退
5	有限会社柴田建設	2,510,000					-
6	大永産業株式会社	2,250,000					落札
7	株式会社細見工業						辞退
8	三浦建設						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,362,500 円		最高予定価格 (税込み)	2,637,600 円
			最低制限価格 (税込み)	2,258,550 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	67,500 円	変更契約日	平成26年3月31日
	変更工期	平成26年3月27日	～	平成26年7月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧に要する標準工期がとれないため、工事期間を平成26年3月31日から平成26年7月30日まで延期する。 ・工期延期に伴い、消費税率改正に伴う変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	371,520 円	変更契約日	平成26年 7月18日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地踏査により、工事用道路への重機搬入が困難であると判断したため、仮設道路の形状を変更する。 ・土工において岩掘削を追加する。法覆護岸工において石積工を小口止工及び取付工へ変更する。上記に伴いブロック積の面積を変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			