

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002862	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第88号 土16(田)・551(水路)災害復旧工事		
工事場所	福知山市土地内		
工事期間	自 平成26年 3月14日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月11日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要		
	土16(田)土砂排土工A=22,731.4m ² 土551(水路)土砂排土工L=596.7m		
予定価格：6,388千円(税抜) 最低制限価格：5,670千円(税抜)			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	-----					辞退
2	足立建機株式会社	6,380,000 -----					-
3	有限会社キョウギ建設	5,970,000 -----					落札
4	株式会社山成建設	6,300,000 -----					-
5	株式会社西部建設	5,501,000 -----					失格（最低制限価格未
6	有限会社高石建設	-----					辞退
7	大建工業	-----					辞退
8	月御工業	6,000,000 -----					-
9	ミツワ建設	-----					辞退
10	株式会社百瀬建設	-----					辞退

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設							
	住 所	福知山市字土28-7							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,268,500 円	最高予定価格(税込み)	6,707,400 円						
		最低制限価格(税込み)	5,953,500 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	251,460 円	変更契約日	平成26年 3月31日					
	変更工期	平成26年 3月14日 ~ 平成26年 6月30日							
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。							
第2回変更契約	変更額	363,960 円	変更契約日	平成26年 6月18日					
	変更工期	~ 平成26年 7月31日							
	変更理由	地元協議及び現場精査の結果、工事施工箇所の近隣農業施設に土砂が堆積し、営農に支障をきたしているため、水路及び農道の土砂排土工を追加する。土壌調査に不測の時間を要したため、工期を平成26年7月31日まで延期する。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								