

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002420	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第195号 長尾線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町水上地内		
工事期間	自 平成26年 2月 5日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月31日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：擁壁工 N=1式、側溝工 L=50m、表層工 A=417m ²		
	最高予定価格：3,009千円（税抜） 最低制限価格：2,592千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	有限会社石田創建						辞退
3	株式会社北山組	2,900,000					-
4	株式会社衣川製材所	2,995,000					-
5	後藤工業株式会社						辞退
6	有限会社福環	2,593,000					落札
7	夜久野土木企業組合	2,698,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	有限会社福環		
	住 所	福知山市字天田848-23		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 722, 650 円		最高予定価格 (税込み)	3, 159, 450 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 721, 600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	104, 790 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年2月5日 ～ 平成26年 4月30日		
		・平成26年2月改定の公共工事労務単価の特例措置で改正を行う。 ・工期延期に伴い、消費税率改正に伴う変更を行う。 ・災害対応に期間を要し、調査設計に遅れが生じたため、工期を延期する。		
第 2 回変更契約	変更額	599, 400 円	変更契約日	平成26年4月15日
	変更工期	平成26年 2月 4日 ～ 平成26年5月30日		
	変更理由	・道路法面の安定を施すため、石積工A=7㎡、張コンクリートA=21㎡を追加する。 ・追加に伴い工期を平成26年5月30日まで延期する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			