

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002444	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第199号 上荒河観音寺線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市観音寺地内		
工事期間	自 平成26年 2月 4日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	切削工A=1690m2 表層工A=1690m2 路上再生路盤工A=1690m2 区画線工N=1式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     最高予定価格：17,177千円（税抜）                      最低制限価格：14,804千円（税抜）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	14,862,000					-
2	岩田建設株式会社	17,000,000					-
3	三丹開発株式会社						辞退
4	株式会社西部建設	16,000,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	16,800,000					-
6	大立工業株式会社	14,792,000					失格（最低制限価格未
7	前田工業株式会社	14,858,000					落札
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	メイコー建設株式会社						辞退
10	株式会社ヨネダ						辞退

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,600,900 円	最高予定価格(税込み)	18,035,850 円	
		最低制限価格(税込み)	15,544,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,086,350 円	変更契約日	平成26年 3月10日
	変更工期	平成26年 2月 4日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	既設舗装との取合部において亀甲状にひび割れた舗装版の剥離が懸念されるため、比較的健全な箇所まで舗装を実施する。また、安全対策として交通誘導員を増員する。土質調査の結果に基づき改良材の添加量を変更する。府公営企業との調整に時間を要したため、工期を平成26年3月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			