

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002556	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第38号 下六人部児童センター屋根改修他工事		
工事場所	福知山市 長田 地内		
工事期間	自 平成26年 1月17日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月16日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	子育て第38号 下六人部児童センター屋根改修他工事 軒先鋼板取替（24.8㎡） 外壁タイル及びモザイクタイル撤去、防水型複層塗材吹付（28.1㎡） 外部照明ポール耐候性塗料塗装（2基）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社柴田建設	2,650,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	有限会社柴田建設							
	住 所	福知山市字三俣345-5							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,782,500 円	最高予定価格 (税込み)	2,803,500 円						
		最低制限価格 (税込み)	円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札に2回付したが、いずれも応札者が1者となり不調になったため、 応札した1者と随意契約した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	155,400 円	変更契約日	平成26年 2月18日					
	変更工期	平成26年 1月17日 ~ 平成26年 3月28日							
	変更理由	既存軒先鋼板を解体したところ、既存の下地材が再使用不能だったため、下地材を新設する必要があった。 また、足場設置後に軒天材(ケイカル板)を確認したところ、ケラバ側の4枚が腐食により落下の恐れがあったため、張り替える必要があった。 工期を3月28日まで延期する。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								