

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002269	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第96号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 鴨野町 地内		
工事期間	自 平成26年 1月 7日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月26日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	事業概要：側溝工 39m、歩車道境界ブロック工 39m、管渠工 6m、 集水桝工 1基、道路反射鏡工 1基		
	最高予定価格：4,733千円（税抜き） 最低制限価格：4,068千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	有限会社石田創建						辞退
3	株式会社衣川製材所	4,498,000					-
4	株式会社西本	4,350,000					落札
5	株式会社前田産業	4,710,000					-
6	株式会社森田建設	4,497,000					-
7	夜久野土木企業組合						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,567,500 円	最高予定価格(税込み)	4,969,650 円	
		最低制限価格(税込み)	4,271,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月19日
	変更工期	平成26年 1月 7日 ~ 平成26年 3月14日		
	変更理由	通行制限等関係機関との調整に時間を要したため工期を延長する。H26.1.7~2.28 → H26.1.7~3.14		
第2回変更契約	変更額	278,250 円	変更契約日	平成26年 2月24日
	変更工期	~		
	変更理由	・排水管布設後の法面の安定確保のため、張りコンクリート、張芝を追加する。 ・交通誘導員を1箇所で計画をしていたが、カーブに近接しており、前後2箇所に変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			