

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002229	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第39号 石原土地区画整理事業48街区擁壁布設替他工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成26年 1月 7日 ～ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月26日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：L型擁壁布設H1500 L = 4m 暗渠排水管布設φ300 L = 20m		
	最高予定価格：2, 9 1 2 千円（税抜） 最低制限価格：2, 4 8 3 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,507,000					落札
2	株式会社山成建設	2,912,000					—
3	株式会社西部建設						辞退
4	有限会社高石建設						辞退
5	大建工業						辞退
6	ミツワ建設						辞退
7	株式会社百瀬建設	2,890,000					—
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,632,350 円	最高予定価格 (税込み)	3,057,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,607,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 19日
	変更工期	～ 平成26年 3月 14日		
	変更理由	工事の施行に伴い、管路土留工で発生した隣接地擁壁の沈下の問題について、隣接者との調整に日数を要したため、工期期限を2月28日から3月14日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	756,000 円	変更契約日	平成26年 2月 28日
	変更工期	～		
	変更理由	管路土留工で発生した隣接地の沈下により、その影響部の復旧のため、擁壁工布設替延長をL=4mからL=10mに変更する。 また、保留地と借地の表層地盤が重機等により軟弱土になったため、厚み15cmですきとり、良好な現場内残土V=85.8m3と入れ替える。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			