

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002178	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第39号 光ファイバーケーブル敷設替（金屋16号柱他）工事		
工事場所	福知山市 大江町金屋 地内		
工事期間	自 平成26年 1月 7日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】 光ファイバーケーブルの敷設替 移設延長 L = 227m、撤去延長 L = 225m（F T T H） 移設延長 L = 227m、撤去延長 L = 225m（イントラ） 設置者移設対象関電柱9本		最高予定価格：5,070千円（税抜） 最低制限価格：4,321千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	4,478,000					-
3	曾根電工株式会社	4,730,000					-
4	株式会社福多電気商会福知山営業所						辞退
5	福知山電気株式会社	4,582,000					-
6	株式会社ホリテック	4,400,000					落札
7	森電気工業株式会社福知山営業所	4,770,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,620,000 円	最高予定価格(税込み)	5,323,500 円	
		最低制限価格(税込み)	4,537,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 20日
	変更工期	～ 平成26年 3月 31日		
	変更理由	由良川緊急水防事業との工程調整により、関電柱の建柱時期が遅延し、工期内での移設が困難になったため工期を平成26年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	132,000 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	～ 平成26年 4月 30日		
	変更理由	由良川緊急水防事業との工程調整により、関電柱の建柱時期が遅延したため、工期を平成26年4月30日まで延長する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			