

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001964	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第119号 河西金山線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 大江町小原田地内		
工事期間	自 平成25年12月 2日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：施工延長 L=270m アスファルト舗装工 A=1250m2 側溝工 L=237m 路側防護柵工 L=99m 区画線工 L=260m		
	最高予定価格：10,561千円（税抜き） 最低制限価格：9,105千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	岸下建設株式会社	9,165,000					-
3	株式会社木村組	9,115,000					落札
4	河守工業株式会社	9,768,000					-
5	城谷建設株式会社						辞退
6	創生建設株式会社						辞退
7	タキノデンキ株式会社	9,158,000					-
8	大立工業株式会社	9,161,000					-
9	中小路建設株式会社	9,120,000					-
10	株式会社能見土建	9,130,000					-

契約の相手	名 称	株式会社木村組		
	住 所	福知山市大江町南有路1477		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,570,750 円	最高予定価格(税込み)	11,089,050 円	
		最低制限価格(税込み)	9,560,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 12日
	変更工期	平成25年12月 2日 ～ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	道路幅員の狭い箇所があり、通行止の措置を行うための地元調整に不測の日数を要したため、工期を平成26年2月28日までから平成26年3月28日までに延期する。		
第2回変更契約	変更額	43,050 円	変更契約日	平成26年 3月 5日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により、側溝工の施工延長を減とする。また、床掘土砂が埋戻に適していると判断し、山側の埋戻を流用土に変更し、幅員狭小部等に側溝蓋を増設する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			