

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001952	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第112号 額田線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町奥地内		
工事期間	自 平成25年11月21日 ~ 至 平成26年 2月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：自由勾配側溝 L=58m <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：2,848千円（税抜き） 最低制限価格：2,443千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	有限会社石田創建						辞退
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	株式会社西本	2,455,000					落札.(くじにより決定)
5	株式会社前田産業	2,720,000					-
6	株式会社森田建設	2,455,000					-
7	夜久野土木企業組合	2,500,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,577,750 円	最高予定価格(税込み)	2,990,400 円	
		最低制限価格(税込み)	2,565,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	843,150 円	変更契約日	平成26年 2月 3日
	変更工期	平成25年11月21日 ~ 平成26年 2月28日		
	変更理由	本道路は、道路幅員が狭く片側交互通行ができないことから、日々埋戻しを行うことで夜間の道路規制を解除するため、基礎コンクリートを硬化養生の不要なコンクリート基礎板に変更する。他、地元との調整に不測の日数を要したため、工事期間の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			