

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001797	業務区分	建設工事
業 種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第101号 上荒河観音寺線道路災害応急本工事		
工事場所	福知山市 戸田他地内		
工事期間	自 平成25年10月23日 ～ 至 平成26年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月18日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：アスファルト舗装工 A=1940m2 路体盛土工 V=830m3 植生工 A=1160m2		
	最高予定価格：22,709千円（税抜き） 最低制限価格：19,645千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	19,722,000					—
2	株式会社門野組	22,700,000					—
3	三丹開発株式会社	22,705,000					—
4	セイリョウ建設株式会社	19,705,000					—
5	株式会社高見組	22,700,000					—
6	西田工業株式会社	19,720,000					—
7	北陵興業株式会社						辞退
8	前田工業株式会社	19,687,000					—
9	メイコー建設株式会社	19,649,000					落札
10	株式会社ヨネダ						辞退

契 約 の 相 手	名 称	メイコー建設株式会社							
	住 所	福知山市駒場新町1－29							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	20,631,450 円	最高予定価格 (税込み)	23,844,450 円						
		最低制限価格 (税込み)	20,627,250 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「ほ装」のA等級に登録された者で経審点数の高い者から順に、10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	-1,746,150 円	変更契約日	平成26年 1月16日					
	変更工期	平成25年10月23日 ～ 平成26年 2月28日							
	変更理由	路体盛土工において、実施精査により施工量を減とする。また、一部流用土の使用が困難な工区については購入土盛土に変更し、残土処理工を増とする。他、地元調整に不測の日数を要したため、工事期間を平成26年1月31日から平成26年2月28日までに延期する。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								