

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001427	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第35号 旧福知山消防署杭撤去工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成25年 9月 6日 ~ 至 平成25年12月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 P C 杭撤去（8m:43本・12m:6本・13m:7本）、地盤改良工事：一式、水道メータ 一移設工事：一式、地盤調査工事：4棟		
	最高予定価格：21,790千円（税抜き） 最低制限価格：19,472千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	19,306,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	19,066,000					失格（最低制限価格未
3	三丹開発株式会社	19,300,000					失格（最低制限価格未
4	セイリョウ建設株式会社	20,000,000					-
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社達川組	19,108,000					失格（最低制限価格未
7	西田工業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉						辞退
9	株式会社富士興業	20,990,000					-
10	前田工業株式会社	19,458,000					失格（最低制限価格未



契約の相手	名称	株式会社ヨネダ		
	住所	福知山市字堀小字道場2433		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	20,454,000 円	最高予定価格(税込み)	22,879,500 円	
		最低制限価格(税込み)	20,445,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された特定建設業許可業者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年11月29日
	変更工期	～ 平成26年 2月28日		
	変更理由	杭抜工法について、再度検討する必要が生じたため、工期を平成25年9月6日～12月4日から平成25年9月6日～26年2月28日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	20,979,000 円	変更契約日	平成26年 1月14日
	変更工期	～ 平成26年 3月14日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭周辺の礫層もケーシング周囲で破損したことで、引抜時にケーシングが抜けなくなり、危険な状態となった。工事の安全を最優先に考え、杭撤去工法の変更を余儀なくされた。</li> <li>・重機能力を上げたことで、杭自体を破損し杭全長を撤去することができなかった。土地については売却予定であり、杭全長が撤去できる工法に変更する必要が生じた。</li> </ul> また、(株)ヨネダと変更契約することで、仮設費の軽減・工期の短縮が見込める。		
第3回変更契約	変更額	3,021,900 円	変更契約日	平成26年 3月12日
	変更工期	～ 平成26年 3月28日		
	変更理由	当初、掘削残土は旧消防署用地内に敷き均す予定としていたが、残土の状態が良好でなかったため、場外へ搬出する必要が生じた。変更に伴い工期を平成26年3月28日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			