

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001435	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第48号 西町市寺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市正明寺地内		
工事期間	自 平成25年 9月 2日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 8月28日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式、中層混合処理工 1式、補強土壁工 A=527㎡ ブロック積工 A=116㎡、排水工 L=469m		最高予定価格：81,019千円（税抜き） 最低制限価格：70,716千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	69,792,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	80,919,000					-
3	株式会社門野組	77,777,000					-
4	岸下建設株式会社	70,686,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社衣川組	70,730,000					-
6	公正産業株式会社	70,587,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	70,585,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	70,818,000					-
9	セイリョウ建設株式会社	70,485,000					失格（最低制限価格未
10	瀬戸内建設工業株式会社	70,510,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	創生建設株式会社	70,800,000					-
12	大栄工業株式会社	70,829,000					-
13	大立工業株式会社	70,750,000					-
14	株式会社高尾組	70,330,000					失格(最低制限価格未)
15	株式会社高見組	70,578,000					失格(最低制限価格未)
16	株式会社達川組	70,680,000					失格(最低制限価格未)
17	中小路建設株式会社	70,480,000					失格(最低制限価格未)
18	西田工業株式会社	69,750,000					失格(最低制限価格未)
19	株式会社能見土建	70,730,000					-
20	株式会社富士興業	70,350,000					失格(最低制限価格未)
21	北陵興業株式会社	70,727,000					落札
22	前田工業株式会社	70,587,000					失格(最低制限価格未)
23	株式会社丸協						失格(内訳明細書不備)
24	三和建設工業株式会社	70,284,000					失格(最低制限価格未)
25	株式会社ヨネダ						辞退



契約の相手	名称	北陵興業株式会社		
	住所	福知山市厚東町170		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	74,263,350 円	最高予定価格(税込み)	85,069,950 円	
		最低制限価格(税込み)	74,251,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1)平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。(2)建設業法第3条の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を有する者であること。(3)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	16,985,850 円	変更契約日	平成26年 1月 15日
	変更工期	平成25年 9月 2日 ~ 平成26年 3月 14日		
	変更理由	盛土材については、国土交通省工事からの流用を予定していたが、国土交通省所管内の他工事流用により盛土材の確保が困難となった。当工事内の造成工部分からの流用も検討したが、補強土壁の盛土材として不適格と判断した為、購入土盛土へ変更を行う。現況地層の確認を行ったところ、支持層が当初計画よりも深い位置であることが判明した。それに伴い、改良厚さがH=2.0mを超える箇所については、中層混合処理工法への変更を行う。また、一部改良地盤を取り除いている箇所については、置換工への変更を行う。他		
第2回変更契約	変更額	-2,691,150 円	変更契約日	平成26年 3月 7日
	変更工期	平成25年 9月 2日 ~ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	慢性的な大型ダンプの不足により、購入土の資材調達に不測の日数を要した為、工事期間を平成26年3月14日から平成26年3月28日に延期する。購入土の資材調達に時間を要したことで、補強土壁盛土の工程に遅延が生じた為、笠石工を廃工とすることで工期内完成を目指す。また、笠石工を廃工とすることにより、笠石背面の盛土量が必要でないため減となる。他		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			