

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001310	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第45号 大内1号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市中地 地内		
工事期間	自 平成25年 7月30日 ~ 至 平成25年10月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 7月29日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	単費 延長L=122m 舗装工 A=570m2 防護柵工（ガードレール）L=53m		
			最高予定価格：3,538千円（税抜き） 最低制限価格：3,040千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,012,000					失格
2	共立工業株式会社	3,020,000					失格
3	有限会社柴田建設	3,015,000					失格
4	大永産業株式会社	3,020,000					失格
5	株式会社テクノ創建	3,043,000					落札
6	株式会社BLUE WORLD	3,029,000					失格
7	株式会社細見工業	3,180,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社テクノ創建		
	住所	福知山市字長田2756番地の3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,195,150 円	最高予定価格(税込み)	3,714,900 円	
		最低制限価格(税込み)	3,192,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	109,200 円	変更契約日	平成25年 9月 27日
	変更工期	平成25年 7月 30日 ~ 平成25年11月11日		
	変更理由	終点部の急勾配箇所をアスファルト舗装からコンクリート舗装に変更。舗装殻の処分量の増加による。マンホールの高さ調整に伴い、関係機関との調整に日数を要したので工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			