

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003889	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第67号 報恩寺地区小規模治山工事		
工事場所	福知山市字 報恩寺 地内		
工事期間	自 平成27年 3月30日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月25日 17時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工1式、土留工（重力式擁壁工）L=15.5m、法面工A=475.3㎡、水路工I=15.5m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社国栄建工	6,970,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

林振第67号 報恩寺地区小規模治山工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田 1 8 7 8 番地の 1 3 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,527,600 円		最高予定価格 (税込み)	
			最低制限価格 (税込み)	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5-5-(1)、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約 本工事は、平成26年8月豪雨災害により被災した民家裏山の復旧工事である。指名競争入札に付したが、応札者が1者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期復旧を行う必要があるため、唯一応札した株式会社国栄建工と随意契約する。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月28日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	3,532,680 円	変更契約日	平成27年8月25日
	変更工期	～ 平成27年9月30日		
	変更理由	<p>○施工場所が民家の直近であり、施工時の安全対策と重機進入路の確保のため、大型土のう及び敷鉄板工を追加する。○法面の切土を行った結果、小規模な落石等が発生し表層部が不安定な状況である。よって、植生に際し植生マットと地山のなじみを増大させるため、ラス張工を追加する。○上記法面対策の検討及び工種の追加により、工期を平成27年9月30日まで延期する。 ○福知山市建設工事設計変更事務取扱要領第5条第1項第2号により、分離して施工することが困難なため、変更契約する。</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			