

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003486	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第108号 正明寺地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 正明寺 他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月20日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月17日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	正明寺59：排土工V=206.0m3 正明寺58：排土工V=186.0m3 篠尾43：排土工V=109.0m3 予定価格：3,148千円(税抜)最低制限価格：2,756千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社北山組						辞退
2	有限会社広大工業	3,148,000					-
3	株式会社シービル	3,100,000					-
4	新誠興業	2,990,000					落札
5	有限会社福環	3,140,000					-
6	株式会社福知山さく泉						辞退
7	フジタ建設株式会社						辞退
8	水間工業株式会社						辞退
9							
10							

農管第108号 正明寺地区他災害復旧工事

契約の相手	名 称	新誠興業		
	住 所	福知山市今安1607		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,229,200 円	最高予定価格 (税込み)	3,399,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,976,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年6月30日
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	△ 254,880円	変更契約日	平成27年6月19日
	変更工期		～	平成27年7月31日
	変更理由	地元協議及び現地精査により、排土工の数量を変更する。本工事施工箇所付近の水路に土砂が堆積し、営農に支障をきたしているため、当該水路の土砂排土を追加する。土壌調査に不測の時間を要したため、工期を平成27年7月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			