

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003287	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第102号 荒木地区災害復旧工事（その1）		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 平成27年 3月16日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月11日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 荒木1 排土工 V=6,161m³、盛土工 V=82m³ 荒木22 排土工 V=214m³、盛土工 V=25m³、荒木517 排土工V=467m³、碎石舗装工 A=1,089m²、荒木518 排土工 V=1,030m³、荒木583 排土工 V=84m³、UF300撤去・新設 L=16m、UF300撤去・設置 L=8m</p> <p>予定価格：45,573千円(税抜)最低制限価格：40,171千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	45,573,000					-
2	株式会社門野組						辞退
3	セイリョウ建設株式会社	43,180,000					落札
4	大立工業株式会社	45,000,000					-
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社能見土建						辞退
7	株式会社富士興業	45,500,000					-
8	前田工業株式会社	43,287,000					-
9							
10							

農管第102号 荒木地区災害復旧工事（その1）

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	46,634,400 円	最高予定価格 (税込み)	49,218,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	43,384,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (3) 建設業法（昭和24年法律第100号）の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年10月30日
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年10月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	△ 2,307,960円	変更契約日	平成27年10月20日
	変更工期		～	平成27年11月30日
	変更理由	土砂撤去に伴うダンプトラックの出入りにおいて、現地の道路形態及び近隣施設への通行量を考慮し、安全対策を講じる必要があるため、交通誘導員を配置する。現場状況及び施工条件の精査により残土運搬機種を4t車から10t車へ変更する(荒木1、517、518、583)。土砂撤去に伴い、既存表土が流出していることが判明したため、表土復旧を追加する。実施精査により、排土・処分量及び流木処分量を変更する。堆積土砂撤去後、既存耕土を確認した結果、耕土中に大量の石礫混入が判明したため、石礫除去工を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			