

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003346	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第83号 三段池公園動物園拡張整備(その2)工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成27年 3月13日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月10日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) ろ過機設置N=1式、原水吸込管VP 50 L=55m、処理水配管VP 50~65 L=47m 逆洗排水管VU 75 L=54m、洗浄用配管PEP 25 L=11m、電線管路EM-CE2sq-4c L=32m 予定価格：10,135千円(税抜) 最低制限価格：8,521千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社足立鉄工所	8,920,000					-
2	井上株式会社	8,737,000					落札
3	加藤建設株式会社	8,780,000					-
4	株式会社衣川鉄工所						失格(内訳明細書不備)
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社高見組	8,978,000					-
7	日吉電機株式会社						辞退
8	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
9							
10							

都計第83号 三段池公園動物園拡張整備(その2)工事

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3丁目3番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,435,960 円	最高予定価格 (税込み)	10,945,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,202,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者の内、市内に本社・本店を有する8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年3月13日 ～ 平成27年9月30日		
	変更理由	標準工期設定のため、工期を平成27年3月31日から平成27年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	228,960 円	変更契約日	平成27年9月17日
	変更工期	～ 平成27年10月30日		
	変更理由	現場再精査の結果、池内の堆積土砂の集積、積込、処分量を減とする。池貯水量の調整を行えるようにするため、洪水吐にネジ式水閘を追加する。福知山市動物園との調整の結果、ろ過機異常時に管理棟付近から確認できるよう、警報付きブレーカを設置するため、分電盤を改造する。ろ過機の異常時に異常状態を周知するため、放送設備を追加する。上記により、工期を平成27年10月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			