

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003153	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第89号 第2成仁放課後児童クラブ棟建設工事		
工事場所	福知山市 中坂町 地内		
工事期間	自 平成27年 3月13日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	軽量鉄骨ブレース構造 2階建て 建築面積93.85㎡ 延べ床面積176.20㎡ 予定価格：33,950千円（税抜） 最低制限価格：30,036千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	株式会社柏原工務店	33,800,000					-
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	三丹開発株式会社						辞退
5	株式会社高見組						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	大立工業株式会社	30,255,000					落札
8	西田工業株式会社						辞退
9	橋本工業株式会社						辞退
10	広瀬産業株式会社	33,950,000					-

生学第89号 第2成仁放課後児童クラブ棟建設工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	32,675,400 円	最高予定価格 (税込み)	36,666,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	32,438,880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	259,200 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	標準工期確保のため工期を平成27年6月30日まで延期する。また、労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年6月10日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	小学校の陸上大会の練習やスポーツテスト等の行事により、グラウンド内での工事ができない期間が生じたため、平成27年8月31日まで工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	△ 231,120円	変更契約日	平成27年8月17日
	変更工期	～		
	変更理由	最終精査により、ガードマンの減員を行う。 安全対策のため、周辺部の真砂土補充及び整地、スロープ面の塗装を行う。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			