

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003351	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第110号 今安地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 今安 他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月11日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月 6日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	今安57：フトン籠工(2段積み)L=8.0m, フトン籠工(3段積み)L=8.0m, 排土工V=26.0m3 市寺60：排土工V=144.0m3 市寺538：排土工V=261.0m3 予定価格：4,946千円(税抜)最低制限価格：4,293千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	後藤工業株式会社						辞退
2	株式会社ミノベ	4,940,000					-
3	足立建機株式会社						辞退
4	フジタ建設株式会社	4,946,000					-
5	株式会社福知山さく泉						辞退
6	福知山ハウジング株式会社						辞退
7	株式会社シービル	4,690,000					落札
8	太陽工業株式会社						辞退
9	有限会社高澤建設						辞退
10	新誠興業						辞退

農管第110号 今安地区他災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,065,200 円	最高予定価格 (税込み)	5,341,680 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,636,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年7月31日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,367,280 円	変更契約日	平成27年7月27日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	現場精査により数量を変更する。今安57にて田進入路が狭く工事機械が進入することができないことから敷鉄板、大型土のう設置撤去を追加する。市寺60にて木材が堆積し、土砂排土を行うことが困難なため木材処分を追加する。市寺538にて堆積土を撤去した結果、水路、ヒューム管、暗渠排水管、アスファルト舗装が破損していたため、水路、ヒューム管、暗渠排水管、アスファルト舗装の復旧を追加する。土質試験に不測の時間を要したこと、木材処分を追加したことから完成期限を8月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			