

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003326	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第15号 岡ノ二町集会所改修工事		
工事場所	福知山市 岡ノ二町 地内		
工事期間	自 平成27年 3月10日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 耐震改修工事 一式 外装・内装改修工事 一式 上記に伴う電気設備・機械設備工事 一式 予定価格：16,570千円（税抜） 最低制限価格：14,583千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	株式会社衣川組						辞退
4	公正産業株式会社						辞退
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	大栄工業株式会社	15,436,000					落札
7	日産工業株式会社						辞退
8	福井土木株式会社	16,570,000					-
9	福知山小谷産業株式会社						辞退
10	株式会社富士興業						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	北陵興業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	株式会社細見組	16,200,000	-----	-----	-----	-----	-
13	森下建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

まち第15号 岡ノ二町集会所改修工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,670,880 円	最高予定価格 (税込み)	17,895,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,749,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	160,920 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地元協議及び資材の調達に不測の期間を要したため、工期を延長する。 ・平成27年2月の労務単価特例措置による契約金額の変更 		
第2回変更契約	変更額	150,120 円	変更契約日	平成27年7月31日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・着手後に判明した不可視部分（基礎部）の強度を確保するため、布基礎周辺に補強材料を追加する。 ・長年にわたっての維持管理面及び耐震性等を考慮し、屋根葺き材料を変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			