

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003361	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第129号 内宮地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 内宮 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 9日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月 4日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	内宮574：水叩き工V=35.0m3,根継工V=7.1m3  予定価格：5,708千円(税抜)最低制限価格：4,914千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	有限会社石田創建						失格（内訳明細書不備）
4	株式会社猪野工務店						辞退
5	河田建材	5,131,000					-
6	株式会社衣川製材所						辞退
7	株式会社木村組						辞退
8	杉本工業	5,023,000					落札
9	タキノデンキ株式会社						辞退
10	中丹住工						辞退

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,424,840 円	最高予定価格 (税込み)	6,164,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,307,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	14,040 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成28年2月29日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成28年2月29日まで延期する。 労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	390,960 円	変更契約日	平成28年2月25日
	変更工期	～ 平成28年3月16日		
	変更理由	既設頭首工1工区部分が流出し空洞状態であるため574頭首工小、間詰コンクリート(1工区)を追加する。また、既設頭首工2工区部分に河床への根入れがあると想定していたが、現地精査を行った結果、根入れがなかったため574頭首工小 間詰コンクリート(2工区)を追加する。 現場精査により数量を変更する。 上記追加に伴い工期を平成28年3月16日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			