

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003274	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第103号 荒木地区災害復旧工事（その2）		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 4日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月27日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 荒木15 排土工 V=590m3、荒木16 排土工 V=166m3、盛土工（表土）V=5m3、荒木17 排土工 V=526m3、荒木18 排土工 V=750m3、荒木20 排土工 V=381m3、盛土工（表土）V=12m3、荒木515 盛土工 V=20m3、BF300設置 L=27.4m、HP300設置 L=2.7m、会所柵設置 N=2箇所 予定価格：14,913千円(税抜)最低制限価格：13,056千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社芦田産業						辞退
3	岩田建設株式会社	14,570,000					-
4	三丹開発株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	14,450,000					-
6	株式会社高見組						辞退
7	株式会社達川組						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	東家建設株式会社	13,340,000					落札
10	株式会社ヨネダ						辞退

農管第103号 荒木地区災害復旧工事（その2）

契約の相手	名 称	東家建設株式会社		
	住 所	福知山市字長尾128-2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,407,200 円	最高予定価格 (税込み)	16,106,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,100,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年8月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	△ 4,476,600円	変更契約日	平成27年8月31日
	変更工期	～ 平成27年10月30日		
	変更理由	現場精査の結果、施工箇所に隣接する水路内への土砂堆積が判明したため、土砂撤去を追加する。工事用道路の一部が洗掘を受けた状態である為、工事車両の通行を可能にするため、残土処分内容を変更する（処分地への搬出→道路埋戻）。現場精査の結果、排土処分量を変更する。水路土砂撤去の追加及び土壌試験に不測の日数を要し、残土の搬出開始時期が遅れた為、完成期限を平成27年8月31日から平成27年10月30日へ変更する。		
第3回変更契約	変更額	365,040 円	変更契約日	平成27年10月9日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、施工箇所に隣接する水路内への土砂堆積が判明したため、土砂撤去を追加する。工事用道路の利用に伴い、舗装が破損したため、破損箇所の舗装復旧を追加する。農地の堆積土砂撤去後、耕土への石礫混入が判明したため、石礫除去を追加する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			