

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003344	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第112号 石場地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 石場 他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 3日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	石場547：コンクリートブロック積工A=83.0m2, 盛土復旧工A=81.0m2 石場71：盛土復旧工A=94.0m2, フトン籠工(2段積み)L=10.0m, フトン籠工(3段積み)L=7.0m ネット柵工L=13.0m 拝師537：コンクリートブロック積工A=16.0m2, 盛土復旧工A=2.0m2 予定価格：10,206千円(税抜)最低制限価格：8,843千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社						辞退
2	後藤工業株式会社						辞退
3	株式会社ミノベ	10,205,000					-
4	足立建機株式会社	9,600,000					落札
5	福知山小谷産業株式会社						辞退
6	フジタ建設株式会社	10,206,000					-
7	株式会社森田建設						辞退
8	株式会社福知山さく泉						辞退
9	株式会社シービル	9,690,000					-
10	太陽工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	足立建機株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和 1 2 番地の 4 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,368,000 円	最高予定価格 (税込み)	11,022,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,550,440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	41,040 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年8月31日まで延期する。 労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第 2 回変更契約	変更額	5,400 円	変更契約日	平成27年8月28日
	変更工期	～ 平成27年9月30日		
	変更理由	現場精査により数量を変更する。 537坪師のコンクリートブロック積みにおいて、排水ポンプを作業時排水(ポンプ、掛け樋併用)にて計上していたが、現場精査により常時排水(ポンプのみ)を行う必要が生じたため、排水形式を変更する。 上記理由に伴い工期を平成27年9月30日まで延期する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			