

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 0000003254  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農管第114号 上松地区他災害復旧工事   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 上松他 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成27年 2月27日 ~ 至 平成27年 3月31日   |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成27年 2月24日 10時30分 電子入札   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>77上松 排土工V=355m3 76多保市 排土工V=233m3、盛土工V=19m3<br>103多保市 排土工V=69m3、盛土工V=15m3<br>556長田南 排土工V=6m3、盛土工V=26m3、水路工L=6.7m<br>予定価格：5,934千円(税抜)最低制限価格：5,144千円(税抜) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名      | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 有限会社カネヤ工務店     | 5,930,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 2  | 共立工業株式会社       |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 3  | 有限会社グリーン工業     | 5,934,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 4  | 有限会社柴田建設       |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 5  | 大建工業           |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 6  | 月御工業           | 5,550,000               |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 7  | 株式会社テクノ創建      | 5,600,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 8  | 株式会社トミタ        |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 9  | 株式会社BLUE WORLD | 5,637,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 10 | 有限会社吉見工務店      |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |

農管第114号 上松地区他災害復旧工事

|                         |  |  |             |            |
|-------------------------|--|--|-------------|------------|
| 契約の相手                   | 名 称  | 月御工業   |             |            |
|                         | 住 所  | 福知山市字前田 1 6 8 3 番地の 1  |             |            |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 5,994,000 円  | 最高予定価格<br>(税込み)  | 6,408,720 円 |            |
|                         |  | 最低制限価格<br>(税込み)  | 5,555,520 円 |            |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格<br>(入札参加条件)   |  |             |            |
|                         | 参加させなかった者、その理由   |  |             |            |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。 |  |             |            |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |  |             |            |
| 第1回変更契約                 | 変更額  |  | 変更契約日       | 平成27年3月31日 |
|                         | 変更工期   |  | ～           | 平成27年7月31日 |
|                         | 変更理由   | 標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで延期する。   |             |            |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 2,239,920 円  | 変更契約日       | 平成27年7月13日 |
|                         | 変更工期   |  | ～           |            |
|                         | 変更理由   | 77上松・76多保市・103多保市 現地精査により、堆積土砂の排土量を変更する。<br>77上松 3工区を地元の意向により廃工とする。<br>556長田南 現地精査により、法面工の面積を変更する。<br>76小災多保市・103小災多保市 表土が流出しているため、排土と表土復旧を追加する。<br>556小災長田南 現況地盤の水分量が多く埋戻しに適さないため、掘削処分し購入土埋戻しを行う。 |             |            |
| 第3回変更契約                 | 変更額  |  | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   |  | ～           |            |
|                         | 変更理由   |  |             |            |
| 第4回変更契約                 | 変更額  |  | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   |  | ～           |            |
|                         | 変更理由   |  |             |            |