

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 0000002685  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 子育第50号 庵我児童館災害復旧工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 下猪崎 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成27年 2月 6日 ~ 至 平成27年 3月31日   |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成27年 2月 3日 11時0分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 庵我児童館の床、壁、建具取替他内装改修工事及び機械設備、電気設備工事一式<br><br>予定価格：8,300千円（税抜） 最低制限価格：7,341千円（税抜） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名    | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 株式会社一安住建     | 8,150,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 2  | 株式会社岡本工務店    | 7,365,000               |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 3  | 北山建設株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 4  | 有限会社きねづか建築工房 | 7,220,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 5  | 城谷建設株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 6  | 世紀建設株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 7  | 株式会社高尾組      |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 8  | 大永産業株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 9  | 大京産業株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 10 | 東家建設株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |

子育第50号 庵我児童館災害復旧工事

|                         |  |   |                 |             |
|-------------------------|--|---|-----------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名 称  | 株式会社岡本工務店   |                 |             |
|                         | 住 所  | 福知山市拝師 3 - 1  |                 |             |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 7,954,200 円  |   | 最高予定価格<br>(税込み) | 8,964,000 円 |
|                         |  |   | 最低制限価格<br>(税込み) | 7,928,280 円 |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                                       |   |                 |             |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                                     |   |                 |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。 |   |                 |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |   |                 |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日           | 平成27年3月31日  |
|                         | 変更工期   | ～ 平成27年5月29日  |                 |             |
|                         | 変更理由   | ・災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年5月29日まで工期を延期する。   |                 |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 57,240 円  | 変更契約日           | 平成27年5月25日  |
|                         | 変更工期   | ～ 平成27年6月30日  |                 |             |
|                         | 変更理由   | ・クロス張替えに支障となる室名札等の取外し及び復旧を追加する。<br>・着手後に一部エアコン機器の故障が判明したため、機器取替範囲を変更する。<br>・上記に伴い工期を平成27年6月30日まで延期する。 |                 |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日           |             |
|                         | 変更工期   | ～   |                 |             |
|                         | 変更理由   |   |                 |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日           |             |
|                         | 変更工期   | ～   |                 |             |
|                         | 変更理由   |   |                 |             |