

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002922	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第66号 新庄長安寺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 平成27年 2月 2日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=112m 側溝工L=109m コンクリートブロック工A=95m2 縁石工L=46m  予定価格：10,647千円（税抜） 最低制限価格：9,154千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	10,260,000					-
2	後藤工業株式会社	9,170,000					-
3	三丹開発株式会社						辞退
4	株式会社シービル	9,178,000					-
5	太陽工業株式会社						辞退
6	日産工業株式会社	9,183,000					-
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉	9,160,000					落札
9	フジタ建設株式会社	9,198,000					-
10	前田工業株式会社						辞退



土木第66号 新庄長安寺線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社福知山さく泉		
	住 所	福知山市字拝師 1 8 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,892,800 円	最高予定価格 (税込み)	11,498,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,886,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 2月2日	～	平成27年 8月31日
	変更理由	・公園管理者及び長安寺との着工協議に不測の日数を要し工程に支障が生じたため、完成期限を平成27年3月31日から平成27年8月31日に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			