

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002615	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第108号 福知山幼稚園駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 岡ノ一町 地内		
工事期間	自 平成26年12月 8日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	擁壁工 一式 ボックスカルバート 1000×1000 60.9m 自由勾配側溝 300型 58m ² 表層工 t=5cm 301m ² 予定価格：16,672千円（税抜） 最低制限価格：14,391千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	16,670,000					-
2	株式会社門田組						辞退
3	有限会社広大工業	16,000,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	有限会社田中組						失格（内訳明細書不備）
6	大栄工業株式会社	16,670,000					-
7	福井土木株式会社	14,410,000					-
8	有限会社藤本工業	16,600,000					-
9	株式会社細見組	14,400,000					落札
10	株式会社森田建設	16,670,000					-

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,552,000 円	最高予定価格(税込み)	18,005,760 円	
		最低制限価格(税込み)	15,542,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 1月13日
	変更工期	～ 平成27年 3月16日		
	変更理由	・ボックスカルバートの開口部等の製品製作に不測の日数を要するため、工期を平成27年3月16日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	287,280 円	変更契約日	平成27年 2月24日
	変更工期	～		
	変更理由	・既設水路の取壊しを鉄筋構造物で計上していたが、取壊しの際に鉄筋の存在が認められなかった為、取壊し及び運搬処分の条件を無筋構造物に変更する。 ・建設用機械の通行及びクレーンの設置により大きな荷重がかかったため舗装面に亀裂が生じた。道路管理者との立会い及び協議の結果、舗装の打換えを増工する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			