

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000002472 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | スポ第24号 福知山北部地域多目的グラウンド復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 岩井 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成26年11月13日 ~ 至 平成27年 1月30日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成26年11月10日 10時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要：掘削300m ³ 、残土処理工300m ³ 、グラウンド真砂土舗装工4,000m ² 、 下広場砕石敷均し締固め工 2,000m ² 予定価格：3,982千円（税抜） 最低制限価格：3,405千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 足立建機株式会社 | 3,500,000 | | | | | - |
| 2 | 後藤工業株式会社 | 3,441,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社シービル | 3,750,000 | | | | | - |
| 4 | 太陽工業株式会社 | 3,421,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 有限会社高澤建設 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 福知山小谷産業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | フジタ建設株式会社 | 3,580,000 | | | | | - |
| 8 | 株式会社ミノベ | | | | | | 失格（内訳明細書不備） |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

スポ第24号 福知山北部地域多目的グラウンド復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 太陽工業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市岩井東町59-1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,694,680 円 | 最高予定価格 (税込み) | 4,300,560 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 3,677,400 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から6者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 785,160 円 | 変更契約日 | 平成27年1月7日 |
| | 変更工期 | ～ 平成27年2月27日 | | |
| | 変更理由 | ・地元行事の都合により、緊急にグラウンド使用の必要が生じたため、応急でのグラウンド整備(仮転圧等)を追加する。雑草等の繁茂を抑制するため苦汁散布を追加する。上記工事に伴い、工期を平成27年2月27日に延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | 平成27年2月20日 |
| | 変更工期 | ～ 平成27年3月27日 | | |
| | 変更理由 | ・真砂土の搬入経路及び搬入日程の調整に不測の日数を要したため、工期を平成27年2月27日から平成27年3月27日に延期する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |