

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002426	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第86号 成和中学校グラウンド災害復旧工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成26年10月27日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	砂場土敷均し、締固め 820m3 側溝清掃 370m  予定価格：6,985千円（税抜） 最低制限価格：5,980千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社岡本工務店						辞退
3	後藤工業株式会社						辞退
4	株式会社シービル	5,978,000					失格（最低制限価格未
5	新誠興業						辞退
6	太陽工業株式会社	5,991,000					落札
7	有限会社高澤建設						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社福知山さく泉						辞退
10	フジタ建設株式会社	6,063,000					-



契約の相手	名称	太陽工業株式会社		
	住所	福知山市岩井東町59番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,470,280 円	最高予定価格(税込み)	7,543,800 円	
		最低制限価格(税込み)	6,458,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 2月 12日
	変更工期	～ 平成27年 3月 16日		
	変更理由	・降雪、降雨が続き、グラウンドの締固め作業等に不測の日数を要しているため、工期を平成27年3月16日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 3月 9日
	変更工期	～ 平成27年 3月 31日		
	変更理由	・天候不順が続き、グラウンドの締固め作業等に不測の日数を要しているため、工期を平成27年3月31日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	平成27年 3月 23日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、排水勾配等を考慮し、真砂土の施工厚を変更する。事前測量に基づき、施工面積の精査を行う。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			