

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002207	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第23号（仮称）うぶや橋下部工設置工事		
工事場所	福知山市 三和町大原 地内		
工事期間	自 平成26年10月15日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	橋台（右岸・左岸） N=2.0基 基礎工（左岸 1500） N=1.0式 護岸復旧工 N=1.0式 重力式擁壁工 N=1.0式 予定価格：15,791千円（税抜） 最低制限価格：13,539千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	15,555,000					-
2	上田土建株式会社						辞退
3	北山建設株式会社	15,790,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	13,660,000					-
5	株式会社達川組						辞退
6	大栄工業株式会社	13,168,000					失格（最低制限価格未
7	大永産業株式会社	13,633,000					落札
8	株式会社細見工業	15,000,000					-
9	株式会社丸協	15,000,000					-
10	三和建設工業株式会社						辞退

三支第23号 (仮称) うぶや橋下部工設置工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,723,640 円	最高予定価格 (税込み)	17,054,280 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,622,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	614,520 円	変更契約日	平成27年2月20日
	変更工期	～ 平成27年3月31日		
	変更理由	・現場打杭のかご鉄筋を道路橋示方書改定に伴い、無溶接鉄筋工法にて施工を行う。 またNTTの支障物件があり、その移設に時間を要した為、工事着手が遅れ、よって全体の工程も遅れている為、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	572,400 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年5月20日		
	変更理由	・擁壁部分の掘削土が一部埋戻に適さない為、土壌改良をおこなう。 ・またA2橋台掘削時に河川改修工事前の既設護岸があり、ブロック取壊工の変更をおこなう		
第3回変更契約	変更額	605,880 円	変更契約日	平成27年5月8日
	変更工期	～ 平成27年6月12日		
	変更理由	・橋台の掘削に伴い、影響範囲の護岸ブロック復旧面積を変更する。また、重力式擁壁部分のアクセス道路や、施工ヤード周辺の路面が悪い為、砕石で復旧を行う。 ・上記工種等の追加により、工期を平成27年5月20日から平成27年6月12日まで延長する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			