

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002246	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第44号 市営住宅南佳屋野団地E棟他駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成26年10月14日 ~ 至 平成27年 1月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月 8日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工：1式 舗装工：211m <sup>2</sup> 区画線工：727m  予定価格：3,370千円（税抜）最低制限価格：2,889千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,300,000					-
2	株式会社国栄建工						辞退
3	有限会社高石建設	3,200,000					-
4	田淵建設株式会社						辞退
5	月御工業	2,895,000					落札
6	野口建設						辞退
7	株式会社油利総合設備						辞退
8							
9							
10							

建築第44号 市営住宅南佳屋野団地E棟他駐車場整備工事

契約の相手	名 称	月御工業		
	住 所	福知山市字前田 1 6 8 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 126, 600 円	最高予定価格 (税込み)	3, 639, 600 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 120, 120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	2, 919, 240 円	変更契約日	平成26年11月18日
	変更工期	平成26年10月14日 ～ 平成27年3月16日		
	変更理由	F棟とG棟の駐車場において、在来路盤が無く舗装の劣化が著しい為、傷んだ箇所の舗装打換えを追加する。このことにより、舗装工をA=106.5m <sup>2</sup> からA=804.3m <sup>2</sup> に変更する。上記内容の追加により、工期を平成26年10月14日から平成27年1月13日を平成26年10月14日から平成27年3月16日に変更する。		
第 2 回変更契約	変更額	1, 270, 080 円	変更契約日	平成27年2月9日
	変更工期	～		
	変更理由	F棟とG棟において、住居者から花壇を取壊すよう要望があり、その調整及び協議の結果、花壇の撤去及び舗装工を増工する。このことにより、舗装工をA=723.2m <sup>2</sup> からA=895.7m <sup>2</sup> に変更する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			